แบบบันทึกสถานะและการดำเนินงานของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยงาน กองวิศวกรรมการแพทย์

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	สถานภาพการดำเนินงาน																	หมายเหตุ
					รูปแบบรายการ/ TOR/BQ (แล้วเสร็จ)	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามสัญญา			เริ่มเบิกจ่าย (จนแล้วเสร็จ)												
							ไตรมาส 1			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					29 ก.ค. - 20 ส.ค. 58	21 ส.ค.-1 ต.ค. 58	2-30 ต.ค. 58	2-30 พ.ย. 58	1-31 ธ.ค. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	Sep-59	
					(ว/ด/ป)	(ว/ด/ป)	(ว/ด/ป)	(ว/ด/ป)	(ว/ด/ป)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	รายการครุภัณฑ์																					
1	เครื่องปรับแรงดันละเอียด	1,820,000	13	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
2	เครื่องวัดค่าแรงดันมาตรฐาน (Digital Standard Pressure guage)	1,300,000	13	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
3	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดละเอียด	64,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
4	เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้	30,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
5	ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	65,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
6	เครื่องสร้างอุณหภูมิสำหรับสอบเทียบอุณหภูมิความละเอียดสูงแบบไม่สัมผัส	1,500,000	3	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
7	เครื่องมือมาตรฐานด้านแสง	800,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
8	ชุดรางเลื่อนสำหรับสอบเทียบแสง	320,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
9	ชุดปรับระดับชุดวัดแสง	340,000	2	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							
10	เครื่องสร้างอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอนุภาคในอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๕ ขนาดตั้งแต่ ๐.๕ -๑๐ ไมครอน	580,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		←→							←→							

	เครื่องนับปริมาณอนุภาค PARTICLE COUNTER	160,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		↔							↔							
12	เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น	45,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		↔							↔							
13	เครื่องวัดแสงยูวี (UV Light Meter)	45,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		↔							↔							
14	เครื่องชั่งน้ำหนัก ๕๐๐ g ถึง ๒๐ Kg Class F๒	1,500,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		↔							↔							
15	เครื่องชั่งน้ำหนัก ๑ mg ถึง ๒๐๐ g Class F๑	1,300,000	1	เครื่อง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		↔							↔							
	รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง																					
1	เปลี่ยนดวงโคมแสงสว่างอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ชนิด fluorescent ขนาด ๓ x ๓๖w เป็นแบบใช้หลอดประหยัดพลังงาน ขนาด ๒ x ๒๘ w จำนวน ๒๘๓ ชุด	431,200	1	แห่ง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		↔							↔							
2	เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางในอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ขนาด ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	4,423,500	1	แห่ง	20 ก.ย 58	1 ต.ค 58		↔							↔							
รวมทั้งสิ้น		14,723,700																				